

Stockholmshem	2016												2017												2018																					
	aug		sep		okt		nov		dec		jan		feb		mar		apr		maj		jun		jul		aug		sep		okt		nov		dec													
	vecka	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51								
<b>PRELIMINÄRA TIDER</b>																																														
<b>Valla Torg 89</b> Sävlången - Hus 7G Evakuering lgh: v.35-39 2016 Återflytt: v.38-41 2017	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Valla Torg 89												Återflytt																															
<b>Sandfjärdsg. 97-101</b> Idlången - Hus 8H del 1 Evakuering lgh: v.40-43 2016 Återflytt: v.34-37 2017	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Sandfjärdsg. 97-101												Återflytt																															
<b>Sandfjärdsg. 91-95</b> Idlången - Hus 8H del 2 Evakuering lgh: v.7-10 2017 Återflytt: v.46-49 2017	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Sandfjärdsg. 91-95												Återflytt																															
<b>Valla Torg 81-83</b> Sävlången - Hus 6F Evakuering lgh: v.2-6 2017 Återflytt: v.51 2017 samt v.2-4 2018	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Valla Torg 81-83												Återflytt	Återflytt																														
<b>Valla Torg 65-69</b> Sävlången - Hus 5E del 1 Evakuering lgh: v.41-43 2017 Återflytt: v.35-38 2018	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Valla Torg 65-69												Återflytt																															
<b>Valla Torg 71-77</b> Sävlången - Hus 5E del 2 Evakuering lgh: v.5-8 2018 Återflytt: v.46-49 2018	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Valla Torg 71-77												Återflytt																															
<b>Valla Torg 47-52</b> Sävlången - Hus 2A Evakuering lgh: v.36-40 2017 Återflytt: v.32-35 2018	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende Valla Torg 47-52												Återflytt																															
<b>Valla Torg 53-59</b> Sävlången - Hus 3B Evakuering lgh: v.2-5 2018 Återflytt: v.49-51 2018	Container Evakuering förråd	Evakuering	Evakueringsboende för Valla Torg 53-59												Återflytt																															
vecka	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51									
	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec																	